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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LAS OBRAS DENOMINADAS "ACONDICIONAMIENTO DE LAS
CALLES EMPERADOR, TOTANA Y ANA MENDEZ ESPANA Y REFUERZO DE FIRME EN AVENIDA
AGUILA IMPERIAL EN PUERTO DE MAZARRON, INCLUIDAS EN EL PLAN DE ACTUACION
REGIONAL DE DIMAMIZACION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES “"PARDOSM 2016”

1.-ELEMENTOS DEL CONTRATO
1.1 Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regird por el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por el Real Decreto Legisiativo 3/2011,
de 14 de noviembre, (en adelante TRLCSP), el Real Pecreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Plblico, el Reglamento general de la Ley de
Contratos de Jas Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre {en
adelante RGLCAP); con caracter supletorio se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo vy,
en su defecto, las normas de derecho privado.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
sus anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitacidn, revestiran
caracter contractual. Los contratos se ajustarén al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se
consideraran parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevaleceré el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los
derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracion, se atenderd al orden de prelacién que se fije en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares que forma parte del proyecto, y en el caso de que no estuviera fijado en el mismo, el orden de
prelacion serd el indicado por la Direccién Facultativa, que determinard, el documento que en cada caso
deba prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las
instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracion, que puedan ser de aplicacion en la
ejecucion de lo pactado, no eximira a la persona contratista de la obligacién de su cumplimiento.

1.2 Objeto del contrato.

El contrato tendrd por objeto la ejecucion de la obra “Acondicionamiento de las calles Emperador
Totana y Ana Méndez Espafia y refuerzo de firme en Avenida Aguila Imperial en Puerto de Mazarrén.”, cuyo
proyecto ha sido redactado por D. Agustin Ortega Clemares, ingeniero técnico de obras publicas, aprobado
por acuerdo de la junta de gobierno de fecha 11 de noviembre de 2016,

CNAE: 452312

CPV: 45233252-0

1.3 Presupuesto de licitacion y precio del contrato.
-El presupuesto base de licitacion: 185.570,73 euros.
-Principal: 153.364,24 euros

-Impuesto sobre el Valor Afiadido: 32.206,49
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-Valor estimado del contrato:153.364,24

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluira, como partida
independiente, el Impuesto sobre el Valor ARadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier
indole, que sean de aplicacidn, asi como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y deméas disposiciones de aplicacion, y que
no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucién,
se consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los que figuran en el
proyecto aprobado por la Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion resultante de la
oferta econdmica realizada por la persona licitadora.

1.4 Existencia del crédito.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la
Administracion del contrato a que se refiere el presente pliego.

1.5 Aplicacion presupuestaria.

Partida Descripcion Ejercicio Afio Importe Imp.
Letr
2017 41 1532 619 ACONDICIONAMIENTO | 2017 2017 185.570,73 | ciento
DE LAS CALLES ochenta
EMPERADOR, TOTANA y cinco
Y ANA MENDEZ mil
ESPANA Y REFUERZO quinient
DF FIRME EN AVDA. 0s
AGUILA IMPERIAL EN setenta
PUERTO DE auros
MAZARRON. con
setenta
y  tres
céntimos

1.6 Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucién del contrato serd de 3 meses a contar desde el dia siguiente a la
comprobacion del Acta de Replanteo.

1.7 Aptitud y Capacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que sefiala
el articulo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia econdmica y financiera y técnica, conforme a o
establecido en los articulos 74 a 76 del TRLCSP, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren
debidamente clasificadas.
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Asimismo, deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacidn de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones temporales, se estara a lo dispuesto en
los articulos 55, 58 Y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedarédn obligadas
solidariamente y deberan nombrar a una persona representante o apoderada dnica de la unidn con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados gue puedan ctorgar para
cobros y pagos de cuantia significativa. A efectos de la licitacidon, deberan indicar los nombres y
circunstancias de las que la constituyan y la participacion de cada una, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante union temporal,
siempre que dicha participacidén pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podrén concurrir a la licitacion, puesto que su participacion puede suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de personas licitadoras, las empresas adjudicatarias de los contratos
que tengan aiguno de los siguientes objetos: redaccion del proyecto, direccion facultativa, vigilancia,
supervision y/o control de las obras que son objeto de la licitacion. Tampoco podran concurrir las empresas
a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, ni las
empresas colaboradoras de las personas adjudicatarias de estos contratos.

1.8 Solvencia.

Para celebrar contratos, las personas empresarias deberan acreditar estar en posesién de las
condiciones minimas de solvencia econdmica y financiera y técnica siguiente;

a) Solvencia econdmica:

El criterio para la acreditacion de la solvencia econdmica y financiera serd el volumen anual de
negocios del licitador o candidato, que referido al afic de mayor volumen de negocio de los tres Gltimos
concluidos debera ser al menos 280.000 €

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus cuentas
anuales aprobadas vy depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.”

b) Solvencia técnica

El criterio para la acreditacion de la solvencia técnica o profesional sera el de la experiencia en la
realizacidén de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se
acreditara mediante la relacidon de los trabajos o suministros efectuados por el interesado en el curso de
los diez (ltimos afios, avalados por certificados de buena ejecucion, y el reguisito minimo sera que el
importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior 130.000 €. £l objeto de dichos
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trabajos deberd ser la realizacion de obras de urbanizacidn y/o pavimentaciones no exclusivamente
asfalticas

¢) Clasificacion Exigible
a) —Grupo G, Subgrupo 6 y categoria 2

El empresario podrd acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion en el grupo 0
subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos
especificos de solvencia exigidos detallados en el presente pliego.

Cuando no sea exigible la clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria la persona empresaria
podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para fa ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido por el organo de direccion de
la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga ademas
la aceptacion expresa de los efectos sefalados en el articulo 1257 del Cédigo Civil por la empresa que
preste su solvencia.

En caso de que el referido certificado sea aceptado por el drgano de contratacion, la Administracion
podra exigir en via administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquello a lo
que se comprometié con la empresa contratista.

1.9 Perfil de contratante.
El acceso publico al perfil del contratante serd a través de la pagina Web:
Junta de Gobierno

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/lut/p/b1/jY-9DoJAEAafxQcw-
31_QAl4d2BUEBXIGKNhDEaIMT6 _SGxBtOtiIrNLjgaprySbwReSjuQedaus1M-mfdS3z-
7UKSz1IkwDDIVkGiwgPCYMxgHWAVUHYGBCIL7QWRYbhAFEXCESZ_gax0Auv77ksSgXZab2qQXSxMyX-
5mEZeq__kjgh38g1yNjF_TA2IviEdABaeIngjrMGBQsaEdVRHA3MyZIre1012-
Qjbyz/di4/d5/1. 2dBISEVZOFBISONQSEN/pw/Z7_AVEQAI930GRPEO2BR764F030G0/act/id=0/p=javax.serviet.i
nclude.path_info=QCPjspQCPlistPerfilesQCPAdmInAFPLIstPerfPortletAppView.jsp/295000919607/-/¢

2. ADJUDICACION DEL CONTRATO
2.1 Procedimiento de adjudicacion

Fl contrato se adjudicara aplicando el procedimiento negociado sin publicidad al concurrir el
siguiente supuesto establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pdblico, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre:

Art. 171 d) En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millon de euros.
2.2 Presentacion de las proposiciones.

Las ofertas de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de cldusulas
administrativas particulares, y su presentacion supondra la aceptacion incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, asi como del pliego de prescripciones técnicas,
sin salvedad o resetva alguna.

Las ofertas seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el momento
en que deba procederse a su apertura,

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrdn (Murcia) C.1F. P-3002600-1 Telf 968590012 www.mazarron.es



DOCUMENTO: C-Pliego de Clausulas Administrativas

NEGOCIADO:CONTRATACION

L

g;”ﬁmﬁ,’iéﬁ EXPEDIENTE N©: 000002/2017- | Contrato de obras por procedimiento
2.06.01.03 negociado

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes
o mejoras cuando se permita su presentacion.

Tampoco podré suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas dard lugar a la no
admisién de todas las propuestas por él suscritas.

2.3 Lugar de presentacion:
En el Registro del Ayuntamiento de Mazarron

Las proposiciones se presentaran en el Registro General del Ayuntamiento de Mazarron, sito en ¢/,
San Antonio esquina a Ana Moreno, n® 1 bajo, dando al presentador como acreditacién recibo en el que
constara el nombre del licitador, la denominacién del objeto del contrato y el dia y hora de la presentacion.

2.4 Presentacion por correo.

Pe igual modo, las proposiciones podran ser presentadas por correo. En tal caso, el empresario
deberd justificar la fecha y hora de imposicion del envio en la oficina de Correos que habra de ser anterior
a la finalizacidn del plazo de presentacién de proposiciones y anunciar al drgano de contratacion la
remision de la oferta mediante télex, fax (968599215) o telegrama en el mismo dia.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacion si es recibida por el
4rgano de contratacién con posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo sefialado en el
anuncio.

Transcurtidos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentacion, ésta no sera admitida en ningln caso.

2.5 Plazo de presentacion:

El plazo de presentacion de las ofertas serd de 7 dias habiles contados desde el siguiente al de la
recepcién por el licitador de la invitacion al procedimiento. Habran de cursarse invitaciones al menos a tres
empresas con capacidad y solvencia para ejecutar el contrato.,

Conforme al acuerdo dela Junta de gobierno de fecha 23 de diciembre de 2016 se deberd publicar
un anuncio en el perfil del contratante con caracter previo o simuitaneo a cursar, en su caso, invitacion a
formular la primera oferta que sea objeto de negociacion. Dicho anuncio, que permitird acceder a los
pliegos. No podrd excluirse a ningln operador econdmico que presente una oferta admisible de
conformidad conlo establecido en este pliego y cumpla con los requisitos de aptitud establecidos.

2.6 Forma de presentacion.

Las proposiciones para la licitacién se presentaran en sobres cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos la denominacion del
contrato al que licitan, el nombre y apeliidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente
NIF o CIF. En su interior se hard constar una relacion numérica de los documentos que contienen.

2.6.1 Sobre n® 1: Documentacion General

A) EL SOBRE N° 1, Se rotulara como “Documentacion Administrativa para tomar parte en el
procedimiento negociado para la adjudicacidn del contrato de obras Acondicionamiento de las calles
Fmperador, Totana y Ana Méndez Espafia y refuerzo de firme en Avenida Aguila Imperial en Puerto de
Mazarrdn.” Contendra, de conformidad con lo que dispone el articulo 146.4 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Plblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la
siguiente documentacion que deberd reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:
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10) Declaracion responsable del licitador indicando que cumple con las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la administracién, conforme al anexo II

29) Hoja Resumen de datos del licitador: Todos los licitadores deberén sefialar un domicilio para la
practica de notificaciones. Esta circunstancia serd complementada indicando una direccidn de correo
electrénico y un nimero de teléfono y fax.

30) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacion de exclusion
soclal. Los licitadores que pretenda contar para la adjudicacion con la preferencia regulada en la disposicidn
adicional 42 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, deberdn presentar los documentos que acrediten que, al tiempo
de presentar su proposicion, tiene en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2
por 100 o que la empresa licitadora estad dedicada especificamente a la promocién e insercion laboral de
personas en situacion de exclusion social.

49) Documento de compromiso de constituir una Union Temporal de Empresas: En los casos en
que varios empresarios concurran agrupados en unidn temporal aportaran ademas un documento, que
podra ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este
documento deberd ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en él se expresard la
persona a quien designan representante de la UTE ante la Administracion para todos los efectos relativos
al contrato, asi como la participacion que a cada uno de ellos corresponda en la UTE,

50) Las empresas del mismo grupo que concurran a la licitacidn deberan presentar la declaracion
oportuna a efectos de lo dispuesto en el art. 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Piblicas.

2.6.2 Sobre n® 2: Documentacion relativa a los aspectos gue van a ser objeto de negociacion.

Se rotulara como “Proposicion para tomar parte en el procedimiento negociado sin publicidad para
la adjudicacion del contrato de obras Acondicionamiento de las calles Emperador, Totana y Ana Méndez
Espaiia y refuerzo de firme en Avenida Aguila Imperial en Puerto de Mazarrén.” Contendré los siguientes
documentos:

-Oferta econdémica adaptada al modelo que se insetta como anexo del presente pliego
2.7 Recepcidn de documentacidn.

Terminado el plazo de recepcion de proposiciones, la persona responsable del Registro General
expedira una certificacién donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo con
los requisitos del presente pliego, pero alin no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de personas
licitadoras, que junto con los sobres, remitird a la secretaria de la Mesa de contratacion designada por el
organo de contratacion,

2.8 Mesa de contratacion

Para la calificacién de los documentos, el examen y la valoracién de las ofertas actuara la Mesa de
Contratacion Permanente compuesta por los miembros que se detallan en el anuncio publicado en el B.O.
de la Region de Murcia n® 182 de fecha 8 de agosto de 2015.

2.9 Informes técnicos.

En su caso, podra ser designada una técnico o una comisién técnica de apoyo a la Mesa de
contratacion encargados de elaborar los correspondientes informes técnicos en relacion con la
documentacién contenida en el sobre n® 2.

2.10 Certificacién y calificacién de documentos.
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Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, habiéndose recibido todas las ofertas o
transcurrido el plazo sefialado en el art. 80. del RLCAP, la Mesa de contratacién procederd a la apertura y
verificacion de la documentacion administrativa “sobre 1”7 presentada por los licitadores, en tiempo y forma.

Si el érgano de contratacién observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara verbalmente a los interesados, por teléfono o, en su defecto, por fax o correo
electrénico a través de los medios que los licitadores hayan indicado en la "HOJA RESUMEN DATOS DEL
LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES”, del Sobre 1, concediéndoles un plazo no superior a tres (3)
dias habiles para su correccion o subsanacion.

Una vez calificada la documentacion administrativa, vy subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones de la documentacion presentada se declararén admitidos a la licitacion a los licitadores que
hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el articulo 146 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, dejando constancia en el acta de los rechazados y de las causas de su rechazo.

Las rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que
las contengan no podran ser abiertos.

2.11 Cuestiones que pueden ser objeto de negociacién. Criterios para la adjudicaciéon
del contrato.

El precio
2.12 Negociacion de los términos del contrato

El érgano de contratacidn negociara con las personas licitadoras las ofertas que éstos hayan
presentado para adaptarlas a los aspectos objetc de negociacion con el fin de identificar la oferta
econdmicamente mas ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios de adjudicacion establecidos en el la
clausula anterior.

En el procedimiento se tiene que facilitar Ja misma informacion a todas las personas licitadoras. En
ningan caso se proporcionara informacion particular que pueda suponer una ventaja para alguna persona
licitadora en detrimento de las otras. Con el fin de garantizar el principio de iguaidad, el érgano de
contratacion debe habilitar el sistema gue crea mas adecuado para dar publicidad de todas las consultas
que se formulen a lo fargo del procedimiento, y de las correspondientes respuestas, a todos los interesados.

Las proposiciones presentadas tienen cardcter firme y deben mantenerse, en todo caso, hasta el
plazo maximo de resolucién del procedimiento.

En cualquier momento del procedimiento, el 6rgano de contratacidn puede requerir a las personas
licitadoras que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan medificar en sus aclaraciones
los elementos sustanciales de fa misma, y siempre que no se falsee la competencia.

De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociacion hay que dejar constancia en
el expediente.

2.13 Clasificacion de las proposiciones o solicitudes de participacion.

Concluida la fase de negociacidn, la Mesa valoraré las ofertas de las personas licitadoras que no
hayan sido declaradas desproporcionadas 0 anormales, a cuyo efecto podrd recabar los informes técnicos
que considere precisos, y propondra al érgano de contratacion la adjudicacion a la persona licitadora que
presenté la oferta econdmicamente méas ventajosa.

Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entenderd que la oferta econdmicamente mas
ventajosa es la que incorpora el precio mas bajo.
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Tendra preferencia en la adjudicacion del contrato la proposicion presentada por empresas que, en
el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, cumplan con medidas destinadas a promover
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo establecidas de
conformidad con lo que prevé el articulo 34 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la Iguaidad
Efectiva de Mujeres y Hombres, siempre que esta proposicion iguale en sus términos las mas ventajosas
desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacién y respetando, en
todo caso, la prelacién establecida en el apartado segundo de la disposicion adicional cuarta del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislative 3/2011, de 14
de noviembre,

Si aln asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene
preferencia conforme al parrafo anterior, se considerard como la oferta econdmicamente mas ventajosa
aquélla que obtenga una mayor puntuacion en el criterio de adjudicacién que fenga mayor peso en la
ponderacion de los mismos, prevaleciendo, en caso de empate en la ponderacién, los criterios evaluables
de forma automatica sobre los que dependen de un juicio de valor. Y en el caso de que continuara la
igualdad, se procedera a la realizacion de un sorteo.

2.14 Requerimiento previo al licitador propuesto como adjudicatario.

El érgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado Ia oferta econémicamente mas
ventajosa para que, deniro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

19} Documentos acreditativos de la personalidad juridica: Los empresarios individuales, copia
auténtica del DNI; los empresarios personas juridicas, la escritura o los documenios en gue conste la
constitucion de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o
en el que corresponda.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros
de la Unidn Europea se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacion
del Estado donde estan establecidos, 0 mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado,
en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

Los deméas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

2°) Documentos acreditativos de la representacion: Cuando la proposicion no aparezca firmada por
los licitadores deberd incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposicion,
bastanteado por el Ayuntamiento de Mazarrdn, junto con una copia auténtica del Documento Nacional de
Identidad del o los apoderados. Para ello se deberd hacer efectiva la tasa correspondiente (10 €)

39) Acreditacion de la solvencia econdmica y técnica conforme a lo sefialado en el presente pliego

40) Certificaciones justificativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus cbligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, asi como certificado acreditativo de no tener deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Mazarron y, si las tiene, estan garantizadas.
Dichas certificaciones deberdn comprender todas las circunstancias a que hace referencia el articulo 15 del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

En el caso del certificado de estar al corriente de las obligaciones con el Ayuntamiento de Mazarrdn,
podra ser sustituido por la autorizacion a éste para que recabe la informacion tributaria necesaria.
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50) Documento justificativo de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido
a dedicar o adscribir a la efecucién del contrato.

69) Justificante de la constitucidn de la garantia definitiva (5% del precio de adjudicacion excluido
IVA) a disposicién del Ayuntamiento de Mazarrén. Los supuestos de los que responde, la manera de hacerla
efectiva, su reposicion y devolucidn se ajustardn a lo previsto en los articulos 95 a 102 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Pibiico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre,

79) Justificante del abono de los gastos por anuncios, si procediera.

80) Cuando resulte adjudicataria una UTE, ademés de los documentos anteriormente indicados
habra de aportarse, dentro del mismo plazo, escritura pablica de su constitucion, CIF asignado a la Union
Temporal y nombramiento de representante o apoderado con poder bastante De acuerdo con el articulo 83
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, la documentacidn acreditativa de la personalidad juridica, capacidad de obrar,
representacion, habilitacidn profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera, y clasificacién, asi
como la concurrencia o no de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo, puede ser
sustituida por el certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Calificadas del
Fstado, de acuerdo con lo previsto en la Orden EHA/1490/2010,de 28 de mayo, por el que se regula su
funcionamiento. Igualmente lo hara la inscripcion en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad
Auténoma de la Regién de Murcia

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiente en el plazo sefialado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

En caso de desistimiento o renuncia por parte de la administracidn a la celebracion del contrato se
indemnizara con un maximo de 200 € a los licitadores, previa justificacién de los gastos en los que hayan
incurride.

2.15 Adjudicacién del contrato.

El érgano de contratacién deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a
la recepcién de la documentacion. La adjudicacion concretard y fijara los términos definitivos del contrato.

No podréd declararse desierta la licitacién cuando exista alguna oferta o proposicion que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicacion debera ser motivada, se notificard a los candidatos o licitadores v,
simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante.

En todo caso, en la notificacién y en el perfil de contratante se indicaré el plazo en que debe
procederse a su formalizacidn conforme al articulo 156.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector PUblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacién de la resolucién de
adjudicacién sin que se haya interpuesto recurso, la documentacion gue acompafia a las proposiciones
quedaré a disposicién de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion dentro del mes siguiente a
la finalizacion del citado plazo, el 6rgano de contratacion no estara obligado a seguirla custodiando, a
excepcion de los documentos justificativos de la garantfa provisional, que se conservaran para su entrega a
los interesados.

2.16 Formalizacion del contrato,
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El contrato se formalizara no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél en que se
reciba la notificacién de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el art. 151.4
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre. El documento en que se formalice el contrato serd, en todo caso,
administrativo.

El contrato que se derive del procedimiento regulado en el presente Pliego se formalizard ante la
Secretaria General del Ayuntamiento de Mazarrén.

Formaran parte del contrato, el presente pliego, el proyecio de obras y la oferta del contratista.

A peticidn del contratista se elevara el contrato a escritura pablica, siendo a su costa los gastos de
otorgamiento. En este caso, el contratista viene obligado a la entrega de una copia autorizada a la
Administracion contratante.

La formalizacién del contrato se publicaré en el perfil de contratante del érgano de contratacion.

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion podré acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la
garantia provisional que, en su caso, hubiese exigido. No obstante, en caso de que no se hubiera
constituido garantia provisional, fa Administracion podré acordar la incautacién sobre la garantia definitiva
del importe, que no podra ser superior a un 3% del presupuesto del contrato.

2.17 Persona responsable del contrato.

La realizacién de los trabajos se efectuara bajo la coordinacién, supervision y control de una
persona responsable del contrato designada por el drgano de contratacidn, y que sera a todos los efectos la
responsable de la Administracién frente a la persona contratista.

Con caracter general, seran funciones de la persona responsable del contrato, ademds de las
establecidas por Ley, las derivadas de la coordinacién de los trabajos, asi como la comprobacién y vigilancia
de los términos establecidos en el contrato.

A estos efectos, durante la ejecucidn del contrato, podrd inspeccionar las obras durante su
construccion y el inmueble una vez construido cuantas veces considere necesario y solicitar fa informacion
que estime oportuna para el correcto control del trabajo.

Con dicha finalidad, tendra libre acceso al inmueble, guedando la persona contratista obligada a
facilitar la visita asf como los medios necesarios para fa realizacion de las actuaciones pertinentes.

Tanto la persona responsable del contrato como la Direccidn Facultativa de las obras tendran
acceso iguaimente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

La persona contratista aportard cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el
6rgano de contratacion durante la ejecucién del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de ella
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato,
el drgano de contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecucion de lo pactado.

La persona responsable del contrato podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta de la persona contratista los gastos derivados
del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la persona responsable certificara la indemnizacion
que corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.
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Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que
se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona
contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

3. EJECUCION DEL CONTRATO
3.1 Condiciones de ejecucion.
La ejecucidn del contrafo se realizard a riesgo y ventura de la persona contratista.

El contrato se ejecutard con sujecion a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diere a la persona contratista el drgano de
contratacion.

La persona contratista estd obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no
siendo plblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento
con ocasién de la ejecucion del mismo.

3.2. Actuaciones previas al inicio de las obras.

3.2.1 Plan de seguridad v salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por persona técnica
con la titulacidn exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberd ser presentado a la
Administracién, en el plazo maximo de 30 dias naturales desde la fecha de notificacidn de la adjudicacion,
al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para
que ésta pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no
impediréd la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran
comenzar efectivamente sin la citada aprobacidn del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara
a partir de la firma del acta de comprobacion del replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la
que se dejara constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion
supondrd una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera
descontado, en su caso, en la primera certificacion.

l.a persona contratista vendré obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas
y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacién vigente sobre la materia,
por las normas de buena construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio
de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad
y Salud afectado de la baja de adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas
por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrén de ser
ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacién expresa de la Administracion en
otro sentido. En todo caso serdn para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que
se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan,
requerira la previa modificacién del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los términos
establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar
con la autorizacion de la Administracién antes de su retirada.

3.2.2 Sequrgs.
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1. La persona contratista, ademds de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de
su actividad, estd obligada a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un afo
después de la fecha de recepcion de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, por el importe de
su presupuesto de adjudicacién, debiendo figurar como beneficlario, en caso de siniestro, el drgano de
contratacion.

En la recepcidn de la obra, deberd acreditarse que la pdliza tiene vigencia durante un afio mas,
contado desde la fecha de recepcidén y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

La Administracién podra proceder a la suspension del pago de certificaciones y, en el caso de la
recepcion, a la suspension del cdmputo del plazo de garantia, hasta tanto la persona contratista acredite el
cumplimiento de esta obligacidn, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de
indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones o liquidacion.

2. Igualmente debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por dafos a terceros, tanto a
personas como a cosas, asi como por dafios producidos a la Administracion, o al personal dependiente de la
misma durante la vigencia del contrato.

3.2.3 Magquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra,

En el plazo de 30 dias desde la formalizacion del contrato, la persona contratista presentard a la
Administracion relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maguinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se
habran de emplear en la gjecucion de los trabajos.

b) Relacién numerada, por oficios y categorfas, del personal que pondré al servicio de las obras.
c) Personal técnico de la empresa adscrito con cardcter permanente a la obra,

La persona designada como Jefe de Obra tendrd capacidad para representar a la empresa en todo
cuanto se refiera a la ejecucion de la obra y quedaré adscrita permanentemente a la misma con dedicacion
plena durante el tiempo de ejecucidn de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie
de obra,

3.2.4 Acta de comprobacion de replanteo e inicio de las obras.

Se procederd a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo maximo de un mes desde la
formalizacion del contrato.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones establecidas en el pliego y al
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacién técnica de éste
dieren a la persona contratista la Direccion Facultativa de las obras, y en su caso, la persona responsable
del contrato. En el supuesto de que fuese necesario que la prestacion se ejecutase en forma distinta a la
pactada inicialmente, deberd procederse a la resolucidn del contrato en los términos establecidos en el
presente pliego.

3.2.5 Programa de trabajg,

La persona contratista estard obligada a presentar a la Administracion un programa de trabajo en el
plazo de treinta a dias, contados desde la formalizacién del contrato.

En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP, debiendo
en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el proyecto.
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l.a Administracidn resolverd sobre el programa de trabajo en el plazo méximo de los 15 dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccidn de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

La Administracién podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al
cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

3.2.6Direccidn Facultativa e inspeccion de las obras.

La Direccién Facultativa de la Obra, que incluye la Direccidn de la Obra, la Direccion de la Ejecucion
de la Obra y la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podra ser desarroliada directamente por los
servicios técnicos de la Administracion o por el personal técnico por ella contratado.

La Direccién Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecién al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucidn, alteraciones
en las unidades de obra, sin autorizacidn previa del drgano de contratacién. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podré adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo
dispuesto en el presente pliego.

La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracion contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direccion Facultativa, no generard obligacién alguna para la Administracién, quedando ademas la persona
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

En la oficina de obras deberd existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratacién, asi como la documentacion necesaria para el desarrolio de las obras, en el que la
Direccidn Facultativa de la obra haga constar, por escrito, fas instrucciones que, periédicamente y para el
mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

La direccion de las obras tendrd acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccion (en adelante LRSSC).

Incumbe a la Administracion, a través de la persona responsable del contrato, ejercer de manera
continuada y directa, la coordinacion, supervisidn, control y seguimiento del contrato.

La persona contratista facilitard a la Administracidn, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién o para
aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacién con la realizacién de las obras.

3.3 Prescripciones para la ejecucion de las obras.

3,3.1 Obligaciones laborales, sociales y economicas de la persona contratista.

El personal adscrito por la persona contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra
ninguna relacién laboral con la Administracién, bajo ningln concepto, dependiendo exclusivamente de la
persona contratista, quién tendrd todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona
empresaria respecto del mismo.
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La persona contratista estd obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligada a disponer las
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrolian la
relacién laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administracién ninguna multa, sancién o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracién de toda cantidad que se
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque elio le venga
impuesto por resolucion judicial o administrativa,

3.3.2 Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.
1. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién que versen sobre condiciones u homologaciones
que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucidn de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se considerardn incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el
proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccidén Facultativa o la
Persona Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite méaximo del 1% del presupuesto de
ejecucidn material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacion, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o la persona coordinadora del trabajo
estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura, albafiileria y acabados.
b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerd en informes
mensuales donde se indicardn las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra
proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por la persona contratista, podrén ser ejecutados por la Administracién y su importe
deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

2. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacién o comprobacion
de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.
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Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son realizados y
abonados por la persona contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccion Facultativa,
previa autorizacion de la Administracidn, y su importe serd deducido de las certificaciones de obra
mensuales correspondientes.

3.3.3 Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos gue se
vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos
contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista
debera proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual
fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacion especificos de
un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencidn se refiere a las calidades y
caracteristicas de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la Direccion
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o0 modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los
citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos
industriales a emplear en la obra, serd obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de
aquellos.

3.3.4 Oficina de_obras.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido,
deberd ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo
conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en
las Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacion sea asimismo
necesaria para el correcto desarrolio

3.3.5 Seiializacién de la obra y del edificio,
1. La persona contratista vendré obligada a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion:
a) De la Obra:

a.1) Adquisicién, colocacion y conservacion durante el perfodo de ejecucion de los carteles de
ohras, en lugares que sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y nimero de carteles seran determinados en cada caso concreto por la
Administracién, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecucion de las obras
deberd contar con la autorizacidn previa de la Administracidn, y ser de menores dimensiones y estar
colocado en posicion inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracion reclamar en
cualquier momento la retirada o reubicacidn de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados
requisitos,

Para el abono de la primera certificacion serd necesario la presentacion de la documentacion
acreditativa de la colocacidn de los mencionados carteles de obra.

a.2) Adquirir e instalar las sefalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de
Seguridad y Salud aprobados por la Administracion, asi como las exigidas por las disposiciones vigentes,
gue sean necesarias para la correcta ejecucion de las mismas.
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b) Del Edificio:

b.1) Adquisicion y colocacion de la sefializacion exterior del edificio.

En caso de no encontrarse definido en el proyecio, el modelo de monolito, banda o placa a colocar,
sus dimensiones, texto y numero de elementos de sefializacion serén determinados en cada caso concreto
por la Administracion, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento dei edificio.

b.2) Adquisicion y colocacion de la sefializacién interior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo, montard cualquier otra sefializacion de caracter informativo que suministre la
Administracion a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacion.

2. Tanto los carteles de obras como cualguier otro que se hubiese colocado, asi como Ia
sefializacidn que no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez finalizadas las
obras y con anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacion
previa de la Direccidn Facultativa. En los supuestos de actuaciones con financiacion europea por fondos de
cohesion, deberé procederse a la retirada a los dos afos a partir de la finalizacion de las obras, coincidiendo
con la finalizacién del periodo de garantia de las mismas.

3. Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, con excepcién de la
indicada en el apartade b.2), en el caso de gque no se encuentren desglosados en el presupuesto del
proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por
consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras
que sean necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion.

3.4 Obligacion de sigilo.

La persona contratista estara obligada a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo pUblicos o notorios, estdn relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento
con ocasién del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacidn a terceras personas sobre la
materia objetc del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos
efectos con la previa autorizacion de la Administracion.

La persona contratista no podra, sin previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar
noticias, dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

Ei incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como
causa de resolucién del contrato.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar
directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo, crea
oportunocs de las obras que ejecute la persona contratista.

3.5 Subcontratacion.
Se permite

Si se ha previsto la posibilidad de subcontratacion y la persona contratista ha indicado en su oferta
la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, ésta debera comunicar anticipadamente y por escrito
a la Administracion la intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se
pretende subcontratar y la identidad de la subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta
para ejecutarlo por referencia los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.
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La persona contratista deberd cumplir la legislacion vigente en materia de subcontratacidn, en
especial las normas generales sobre subcontratacion establecidas en la LRSSC, v lo dispuesto en el RD
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarvolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion.

La persona contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el
Libro de Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en
los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora
mantenga permanentemente actualizada la relacion de personas subcontratistas y las partidas con ellas
contratadas, debiendo comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion a la persona
coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto en ia
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.

b. Obligacién de subcontratacion:
No se establece

Cuando se especifique en el apartado anterior, podrd imponerse a la persona contratista la
subcontratacién con terceras personas no vinculadas a la misma, de determinadas partes de la prestacion
que no excedan en su conjunto del 50% del presupuesto del contrato.

El incumplimiento de lo establecido en el parrafo anterior supondra la imposicion de una
penalizacién contractual del 5% del presupuesto del contrato, o de un 10% cuando resultase un perjuicio a
la parte de obra a que se refiere, pudiéndose alternativamente en este (ltimo caso resolver el contrato por
causa imputable a la persona contratista, Todo ello sin perjuicio de la reparacién que proceda v de la
indemnizacion de los perjuicios ocasionados a la Administracion.

3.6 Plazos y penalidades.
A Penalidades por incumplimiento de los plazos

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado
para su realizacion en el presente pliego, asf como de los plazos parciales sefialados.

La constitucién en mora por la persona contratista no precisard intimacion previa por parte de la
Administracién. La imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara automaticamente
por el drgano de contratacién.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables a la misma, la Administracion podrd optar indistintamente, en la
forma y condiciones establecidas en el articulo 212 del TRLCSP, por la resolucion del contrato con pérdida
de garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades establecidas en el citado articulo.

En el caso de que el contrato incluyera clausula de revision de precios y el incumplimiento del plazo
fuera imputable a la persona contratista, se procederéd en la forma y en los términos previstos en el articulo
93 del TRLCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnizacion a que pudiese tener derecho la
Administracion, por dafios y perjuicios originados por la demora de la persona contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estara a lo dispuesto en e
articulo 213.2 del TRLCSP.
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El importe de las penalidades por incumplimiento de los plazos se estard a lo dispuesto en el
articulo 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en cuanto a la imposicion de estas penalidades

b.- Penalidades por cumplimiento defectuosos

Las penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del mismo o para
el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de ejecucion del
contrato gue se hubiesen establecido conforme a los articulos 64, 118.1 y 228 bis del TRLCSP seran
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantia no podré ser superior al 10% del
presupuesto del contrato.

Para la imposicion de este fipo de penalidades se sustanciaré un procedimiento en el que
necesariamente tendra lugar tramite de alegaciones a la persona contratista.

3.7 Régimen de pagos.
3.7.1 Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicion y descripcion de la
unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas
en el proyecto y a las normas de buena construccion, se consideraran incluidos en el precio de la misma,
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes
indirectos, segin la estructura de costes adoptada en el proyecio, o que, siendo necesarios para la
ejecucion de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al
conjunto 0 a una parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes
indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo elio, se hallaran comprendidos en dichos
gastos, entre otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y
obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucion de la obra comprendida en el proyecto,
cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucion material condicionarén la ejecucion de las unidades de obra a
que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes,
complementandose, siempre, con lo reflejado en los planos de conjunio y detalle, con las estipulaciones
fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los demas documentos del proyecto.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera gue sea el tipo
de tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracion y tanto si se confeccionan en la
propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estara a lo establecido en la
clausula 1 del presente pliego para la determinacidn del documento que en cada caso deba prevalecer, sin
que ello pueda suponer en ningln caso la introduccion de madificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccion Facultativa y la persona confratista sobre la necesidad o
no de cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucién a
adoptar y su posible valoracidon econdmica, ésta sera resuelta por la persona responsable del contrato, sin
que pueda, en ningun caso, ser ello motivo de paralizacion o ralentizacion de las obras.

3.7.2 Anualidades.
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El importe anual de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas se ajustaran al que figure
en el programa de trabajo aprobado y aceptade por la Administracién, en correspondencia con el
consighado en cada anualidad.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo
efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del RGLCAP

3.7.3 Abonos de las unidades de ohra.

1. La persona contratista tendrd derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecion al proyecto aprobado, en los términos establecidos en el TRLCSP y en el presente pliego.

La persona contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales
y por instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articulos 155 y 156 del
RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestacion de garantia,

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 232
del TRLCSP, la Direccion Facultativa expedira, con mensual, las certificaciones comprensivas de la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden,

El pago del precio se efectuara previa presentacion de factura, debiendo ser repercutido como
partida independiente el Impuesto sobre el Valor Afladido en el documento que se presente para el cobro,
sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

La Administracion debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a
su expedicion, salvo acuerdo expreso en contrario que, en su caso, se establezca en el presente pliego asi
como en el contrato.

La Administracion tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a ia
fecha de aprobacion de las certificaciones de obra.

La Direccién Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP,
realizara, con la antelacidén necesaria, las actuaciones que correspondan para gue el informe detallado del
estado de las obras, la correspondiente relacion valorada a origen y, cuando asi proceda por su
periodicidad, las certificaciones de obra y de direccidn obren en poder de la Administracion y de la persona
contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia a la persona contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se
efectuara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en los
parrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicidn de las certificaciones de obras, a los efectos
previstos en el apartado 4 del articulo 216 del TRLCSP, el décimo dia del mes siguiente al que
correspondan, todo elio sin perjuicio de gue, en su caso, sea de aplicacion lo previsto en los articulos 144.4
y 152 del RGLCAP, asi como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los que la
Direccion Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses de
demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

3. El procedimiento para la medicion y valoracion de las obras que se certifiquen se realizara de
acuerdo con lo establecido en los articuios 147 y 148 del RGLCAP

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra, atenderan a los
fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administracion, o
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en su defecto a los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios
descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente
establecidos, se atendera al siguiente orden de prelacion:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicion de los precios unitarios.

b) Los seguidos en la medicion del proyecto, sin que en ning(n caso los errores, excesos o
imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

4. Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la clusula 17.2.b) del
presente pliego.

b) La relacién valorada.

¢} Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f) Relacién actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del
presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 227 del TRLCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las variaciones de
medicién que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las
certificaciones mensuales no se podrd recoger mayor medicidn que la que figura para cada una de fas
partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medicion, gue en su caso
hubiera, para la certificacion final de las obras.

5. Igualmente, la Direccidn Facultativa debera redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional
por revision de precios.

3.8 Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto
aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las
mismas en las descripciones de sus precios unitarios, 0 con las especificaciones de los planos o con las
prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar
lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacion con las previsiones del proyecto.

Se considerarén los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabifidad del edificio o de parte del
mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales
como; salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acistico, accesibilidad,
proteccion contra incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccidn Facultativa, con la
autorizacion previa de la Administracién.

En este caso la Direccién Facultativa deberd, asi mismo, proponer a la Administracion la
consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes
criterios:
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a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores
dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la
Direccién Facultativa podra proponer su aceptacion, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo,
quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las
unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los
establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Direccion Facultativa contemplard una
minoracién de los precios contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del
porcentaje de desviacion respecto del valor especifico. Esta minoracidn serad como minimo del veinte por
ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracién de precios se razonaran y justificaran los mismos
en base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto.

Los precios minorados seran fijados por la Administracion a la vista de la propuesta de la Direccién
Facultativa, quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler,
reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto
aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o
de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como:
salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico, accesibilidad,
proteccion contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccion Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre
antes de su recepcion, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar
las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades
de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de
la persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion del plazo contractual.

3. La bireccién Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para
comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la
ejecucién de las obras, ordenard efectuar en cualquier momento los analisis, pruebas o ensayos,
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta
de ello, con caracter previo, y a su terminacion, a la Administracion.

Abono de las unidades de sequridad vy salud.

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del presupuesto aprobado, el
abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuard, con la misma
periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra
ejecutada en el periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe
del presupuesto vigente de ejecucién material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de
ejecucién material de las unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Dicho tanto por ciento serd el que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecucién material
de las unidades de obra a recoger en cada certificacion mensual, como obra ejecutada. Para que sea
procedente el referido abono porcentual, se requeriréd que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de
acuerdo con fas previsiones establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al
periodo a certificar.
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Cuando durante el curso de las obras la Administracion resolviere modificar el proyecto aprobado vy,
como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe
econdmico del nuevo plan, que podra variar o ser coincidente con el inicial, se dividira entre la suma del
presupuesto de ejecucién material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones de
éstas multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de
Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje sera el que se
aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecucion material de las unidades de obras en las
certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado.

Con independencia del citado abono, podran efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados
de seguridad y salud con las mismas cautelas y garantias exigidas para los abonos a cuenta por materiales
acopiados para la obra de referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a formacion especifica
de los trabajadores en materia de seguridad y salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control
interno de la seguridad en obra sera requisito imprescindible la previa justificacion al responsable del
seguimiento del Plan de que se han cumplido las previsiones establecidas en el mismo al respecto, para lo
que serd preceptivo que la persona contratista aporte la acreditacion documental correspondiente.

Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el presupuesto del proyecto
aprobado, se considerara incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Generales de Estructura derivados de
las obligaciones del contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se entenderd
comprendido el correspondiente a los medios de seguridad y saiud.

3.9 Suspension del contrato de obras.

Si la Administracion acordase la suspension temporal total de las obras, por causas imputables a
ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolucion
del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) y <) del articulo 237 del TRLCSP, procederd el
abono a la persona contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente
procederd dicho abono en el caso de que dandose las circunstancias establecidas en los citados apartados
del articulo 237 del TRLCSP para la resolucién del contrato, la adjudicataria no la solicitase.

A estos efectos podrén ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos
generales no amortizados durante la suspensién, siempre y cuando la persona contratista haya adoptado
las medidas necesarias para que los perjuicios sean los minimos posibles para la Administracién. Asi, la
persona contratista debera adoptar todas las medidas incluidas en el ambito de su diligencia para minimizar
las consecuencias econdmicas de cualquier paralizacién de las obras.

La indemnizacién solicitada por la persona contratista, por los dafios y perjuicios producidos, deberé
estar completamente justificada documentalmente y en ninglin caso podré ser superior a la cantidad que
resulte de multiplicar el niimero de meses de paralizacién por el importe obtenido al aplicar los porcentajes
de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra
prevista de ejecutar en ef Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion.

2. En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una
parte de las obras en ejecucion, se calculard el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del
total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicard este porcentaje a los calculos indicados en el
{ltimo pérrafo del apartado anterior para determinar el tope méximo de la indemnizacion.

En caso de suspensidn temporal parcial, deberd determinarse por la Administracion, previa
audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesién de la
prérroga que proceda.

3.10 Maodificacién del contrato de obras.
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El contrato solo podra ser modificado por razones de interés plblico en los casos y en la forma
previstos en el titulo V del libro T del TRLCSP. :

a. Posibilidad de modificacion del contrato

No se perrmiten

b. Modificaciones no previstas en el apartado anterior

Todas aquellas modificaciones no previstas en el apartado anterior solo podrén efectuarse cuando
se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107 del
TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién serén obligatorias para la persona
contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

La Direccién Facultativa no podré introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones
en las unidades de obra, sin autorizacién previa de la Administracion contratante. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podré adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién
previa de la Administracién contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direccién Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademés la persona
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos
contratos.

En caso de que la modificacion suponga supresidn o reduccién de unidades de obra, la persona
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se estard a lo preceptuado en el articulo
234 del TRLCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la
formacién de los nuevos precios a establecer, en su caso, serdn, en cuanto resulten de aplicacion, los
fijados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al
contrato y, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacion
del contrato. A estos efectos, se tomardn, cuando existan, de las descomposiciones de los precios
correspondientes al Banco de precios de la edificacion y rehabilitacién de la Region de Murcia que, en su
caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo la estructura de costes
adoptada para los precios del proyecto. De modo que para el calculo y descomposicion de precios,
determinacion de cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a
considerar en los precios de los componentes se aplicarén iguales criterios que para los precios del
proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomaran, cuando resulten de aplicacién y siempre
gue no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y
maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos o, en su
defecto, cuando existan, en el Banco de precios de la edificacion y rehabilitacion de la Region de Murcia a
que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar seré el mismo que el del proyecto aprobado.
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Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar todas las
medidas precisas para facilitar la ejecucién de la parte de obra afectada por parte de la Administracién o
por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administracién por cualquier
perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligacion.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia de la persona contratista principal,
establecerd las instrucciones y medidas que deberdn adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su
cumplimiento.

Cuando la Direccién Facultativa considere necesaria una modificacién del proyecto, recabara del
drgano de contratacidn autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciara con
caracter de urgencia con las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

3.11 Recepcion de las obras.

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcién, debera
entregar a la Administracion original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.

Estos documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la
Administracion.

b) Libro de Ordenes.
¢) Libro de Incidencias.

d) Libro de Subcontratacion, donde se especificara la relacion de proveedores, fabricantes y
procedencia de los materiales.

e) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos colocados
en obra que lo requieran o lo posegan.

De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicacién de
la normativa de proteccion contra incendios.

f) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

g) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de iuz
y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

h) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta
en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

i) La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

j) Los certificados de garantia v los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
cotrespondientes a las instalaciones, maquinas y equipos gue se hubiesen instalado en la obra.

k) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya
ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracidn o de la persona o entidad
que ésta designe. :

Plaza det Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrdn {(Murcia) C.IF, P-3002600-1 Telf 968590012 www.mazarron.es




DOCUMENTO: C-Pliego de Clausulas Administrativas

NEGOCIADO:CONTRATACION

‘g‘;“,’;’};ﬁ'ﬁ:‘g‘; EXPEDIENTE N©: 000002/2017- | Contrato de obras por procedimiento
2.06.01.03 negociado

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacidn, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregara a la Direccion de la obra una
copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore at Libro del Edificio,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del RD 1109/2007.

2. Igualmente, antes de la recepcion, la persona contratista debera realizar las actuaciones que a
continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacion definitiva del edificio.

b} Proceder a la limpieza del inmueble v, en su caso, de la urbanizacion objeto de las obras, de tal
forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacién
de limpieza.

3. La recepcidn se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo‘ 235 del TRLCSP, v 163
y 164 del RGLCAP

4, Desde la finalizacidn de la ejecucion de las obras hasta su recepcion la persona contratista queda
obligada, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que en
ella se produzcan. Asi mismo vendra obligada a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a
tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones gue sean necesarios.

3.12 Certificacion final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses contados a
partir de la fecha de recepcion, el érgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras
gjecutadas, que sera abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con
asistencia de la persona contratista, formulandose por la Direccion de la obra, en el plazo maximo de un
mes desde la recepcion, la medicidn de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto,
en el acta de recepcion de la obra se fijard la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificada la
persona contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmara ia Direccién de la obra y la
persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la
Direccion de la obra al drgano de contratacion.

Si {a persona contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le serd remitido por la
Direccién de la obra para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a partir
de la fecha de recepcion, la Direccidon de la obra redactara la correspondiente relacién valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo
anterior, la Direccion de la obra expedird y tramitara la correspondiente certificacion final.

2. La persona contratista tendré derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra
gue realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las drdenes dadas por escrito por la
Administracidn, o por la Direccion Facultativa con la autorizacion de ésta, siempre que no respondan a la
correccion de deficiencias imputables a la misma por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de
obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva
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autorizacion, se tomaran las de estos Ultimos, v si resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente ejecutado.

No procedera recoger en fa certificacion final de las obras las variaciones de las unidades de
seguridad vy salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

3. La cenificacién final de las obras se elaborard segln el modelo establecido al efecto por la
Administracion, y deberd contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacion,
justificacién de las variaciones de medicién.

b} Acta de recepcion de la obra.

¢) Acta de medicion final de la obra.

d} Medicion de la obra realmente ejecutada.

€) Presupuesto comparativo.

f) Relacidn de certificaciones expedidas a la contrata.

h) Estado demostrativo del saldo de la certificacidn final.

i) Revision de precios que proceda en su caso.

1) Planos definitivos de la obra.

3.13 Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, el plazo de garantia del presente contrato sera:

1 afio
El plazo de garantia comenzara a contar a partir de la recepcion de la obra, ya sea total o parcial.

Durante el primer aiio del plazo de garantia, la persona contratista queda obligada a su costa a la
conservacion y guarderfa de las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que
expresamente sea relevada de tal obligacion por la Administracion, por haber sido entregadas al uso o al
servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendra obligada a conservar las
obras de jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debide desarrollo los
cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracion podrd requerir a la persona
contratista la subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en
este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la
subsanacion de conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderd ésta de los dafios y perjuicios
durante el término de quince afios, a contar desde la recepcién.

3.14 Liquidacion de las obras.
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1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en el TRLCSP, se redactara la
correspondiente liquidacién del contrato de obras.

La liquidacion de las obras se efectuard con los mismos criterios y documentacién que para la
realizacion de la certificacion final de las obras.

2. En el caso de resolucion del contrato por causas imputables a la persona contratista, para
establecer el saldo de liquidacion de obras se restard de la valoracién correspondiente a la obra ejecutada,
que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, solo se tendra en cuenta fa que corresponda a
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto funcionamiento
o terminacion, valorandose conforme a la descomposicidn de los precios unitarios y, dentro de ellas,
Unicamente las gue no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesotias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no
podran considerarse en el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucion del contrato imputables a la Administracion, fa persona
contratista tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnizacién prevista en e
articulo 239 del TRLCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por la persona contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspondientes a
unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose como base, para
valorar estas {ltimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores,
defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en funcién de los materiales y medios que
se estimen hayan sido necesarios para la realizacion de la obra ejecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias e
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de
cbra.

La valoracion de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijara en base al
desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales
conceptos, seglin se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia
a norma o publicacion gue verse sobre la materia,

3.15 Abonos de intereses de demera y costes de cobro.

Si fa Administracién no abonase el precio en el plazo de treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacién de las certificaciones de obra, debera abonar a la persona contratista los intereses de demora y
la indemnizacidn por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que
haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, la persona contratista deberd haber
cumplido la obligacion de presentar la factura ante el Registro, en tiempo y forma, en el plazo de treinta
dias desde la fecha de expedicion de las certificaciones.

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura
ante el Registro, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de
presentacion de la factura en el Registro, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.

3.16 Extincién por cumplimiento del contrato.
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El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la
prestacion, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo

3.17 Extincién por resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP v, sin
perjuicio de las que expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que se fijan a continuacién,
con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y
salud de la obra vy de la normativa sectorial de aplicacion,

b) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligacién de guardar sigilo respecto
a los datos o anfecedentes que, no siendo plblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasidn del mismo.

¢) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacidn objeto del contrato. Se
entendera producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con
la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucién del
contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracidén, antes de proceder a la
resolucion, requerird a la persona contratista para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a
contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono por retraso, cuando en un periodo continuado igual o superior
a dos meses, en la gjecucion de la obra que suponga una disminucién del ritmo de ésta superior al 75% de
lo establecido en el prograrna de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la
Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el
articulo 231 del TRLCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucién del contrato.

e) En el supuesto de que fuese necesario que la prestacion se ejecutase en forma distinta a ia
pactada inicialmente, deberd procederse a la resolucién del contrato en vigor y a la celebracion de otro, de
acuerdo con lo previsto en el Libro III del TRLCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolucidn del contrato por imposibilidad de ejecutar la
prestacion en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de produccion de una lesion
grave al interés publico, de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, podra iniciarse el
procedimiento para la adjudicacion del nuevo contrato, si bien fa adjudicacion de éste quedard
condicionada a la terminacion del expediente de resolucion. Hasta que se formalice el nuevo contrato, la
persona contratista gquedara obligada, en la forma y con el alcance que determine el érgano de
contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un
grave trastorno al servicio plblico, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del articulo 225 de!
TRLCSP.

f) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 227 del TRLCSP y en el presente pliego
sobre el régimen de subcontratacion,

g)la realizacion por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del
contrato, sin autorizacion previa de Ja Administracién contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccién Facultativa.

h)la incursion de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtencion
inmediata de ia correspondiente compatibilidad.
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i} Si no pudiese producirse la subrogacién del contrato en los términos establecidos en el articulo 85
del TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia
necesarias.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara la
resolucion del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administracién los dafios y
perjuicios ocasionados, con los demds efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe
de la garantia responderd de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad de la persona contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracion el
organo de contratacidn, una vez haya notificado a la persona contratista la liquidacidon de las ejecutadas,
podra acordar la continuacion, sin perjuicio de la posibilidad de impugnacion de la valoracion efectuada en
los términos del articulo 239.5 del TRL.CSP.

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las
instrucciones dadas por la Administracion, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la
continuacién de las obras. La persona contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que
ocasionen a la Administracién o a la nueva persona contratista si de forma directa o indirecta impidiese
dicha continuacion.

3.18 Devolucion o cancelacion de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccidn
facultativa, a instancia de la persona responsable del contrato o de la persona contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, la persona contratista quedara relevada de
toda responsabilidad y se procederd a la devolucion o cancelacién de la garantia, la liquidacion del contrato
y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y fos defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso durante el plazo de garantia,
se dictaran las instrucciones oportunas a la persona contratista para su reparacion, concediéndole un plazo
para ello, durante el cual continuard encargada de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por la ampliacion del plazo de garantia.

No podra solicitarse la cancelacion o devolucion parcial de la garantia en el supuesto de recepcion
parcial.

3.19 Deber de colaboracion, diligencia y buena fe.

La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborard con la Administracion, personas,
empresas U organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicidn cuanta informacién le
sea solicitada, referida a la obra en cuestién.

La persona contratista actuard en la ejecucion del contraio y antes las incidencias que pudieran
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le
fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés
general y a la Administracion como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podra
dar lugar a obligacion de resarcir a la Administracion.

4 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACI(')N, JURISDICCION Y RECURSOS
4.1 Prerrogativas de la Administracion.

El 6érgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y

resolver las dudas que ofrezca su_cumplimiento. Igualmente podra modificar_los_contratos celebrados v
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acordar su resolucidn, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP
y demas normativa de aplicacion.

Los acuerdos que dicte el drgano de contratacion, previo informe juridico de los drganos
competentes en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacidon y resolucidn, serdn
inmediatamente ejecutivos.

4.2 Jurisdiccion competente y recursos,

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucidon y efectos de los
contratos administrativos, seran resueltas por el drgano de contratacion competente, cuyos acuerdos
pondran fin & la via administrativa, y contra los mismos se podrd interponer potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes ante el mismo érgano, o recurse contencioso administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el dia siguiente al de su nofificacion o publicacion.

Mazarrén a 27 de enero de 2017

El Técnico de Afiministracion General

Obal Mpya Lopez

Plaza del Ayuntamientc 1, 30870 Mazarrén (Murcia) C.I.F. P-3002600-1 Telf 968590012 www.mazarron.es




DOCUMENTO: C-Pliego de Clausulas Administrativas

NEGOCIADO:CONTRATACION

gﬁ:ﬁﬁ%ﬁ EXPEDIENTE N©: (000002/2017- | Contrato de obras por procedimiento
2.06.01.03 negociado
ANEXO 1.- MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
DIDB, e con residencia en ..., provincia de
................................. calle .o, AOML ... €ON Documento Nacional de Identidad
NUIML e be s invitado a participar en el procedimiento negociado sin publicidad para la

adjudicacion del contrato de obras: “Acondicionamiento de las calles Emperador, Totana y Ana Méndez
Espafia y refuerzo de firme en Avenida Aguila Imperial en Puerio de Mazarrdn.” y enterado de las
condiciones y requisitos que se exigen para dicha adjudicacion, se compromete, en nombre (propio o de la
empresa que representa) a tomar a su cargo la ejecucion de los trabajos, con estricta sujecion a los
requisitos exigidos (proyecio de obras y pliego de clausulas administrativas particulares), de acuerdo con
las condiciones ofertadas y por la cantidad de:

Principal

IVA

Total

En cifra

€

En letra

Lugar, fecha y firma del proponente.
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ANEXO II.- MODELO DE DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR.

Du/DRE oot n e b s e eb et at e b e anresnesnnrereas ,Con DNI/NIE
........................... en nombre propio o en representacion de fa empresa
.................................................................................................................................. cecon CIF N Ly,

DECLARA ANTE EL ORGANO DE CONTRATACION:

I.- Que reline las condiciones de capacidad de obrar suficientes para ser adjudicatario del contrato
de obras de Acondicionamiento de las calles Emperador, Totana y Ana Méndez Espafia y refuerzo de firme
en Avenida Aguila Imperial en Puerto de Mazarrdn.

I1.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, no
se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el
articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto
Legistativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y condiciones previstos en la mismo.

IIL.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de fas obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en periodo ejecutivo de
pago con el Ayuntamiento de Mazarron v, si las tiene, estan garantizadas.

IV.- Que retine los requisitos de solvencia técnica y econdmica exigidos en el pliego de cladusulas
administrativas particulares para poder ser adjudicatario del contrato de obras de Acondicionamiento de las
calles Emperador, Totana y Ana Méndez Espafia y refuerzo de firme en Avenida Aguila Imperial en Puerto
de Mazarron..

V.- Que relne las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion en el
momento de finalizacidn del plazo de presentaciéon de proposiciones.
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ANEXO III MODELO DE AVAL

La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, y
en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segUn resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento, AVALA a:
(nombre y apellidos o razon social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto en el art. 100 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislative 3/2011, de 14
de noviembre para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacidn
asumida por el garantizado), ante (6rgano administrativo, organismo auténomo o ente publico), por
importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas. Este aval se
otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con
compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de Depdsitos u 6rgano equivalente de las
restantes Administraciones Plblicas, con sujecién a los términos previstos en la legislacion de contratos de
las Administraciones Pblicas, en sus normas de desarrolio y en la normativa reguladora de fa Caja General
de Depésitos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del drgano de contratacidn) o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucidn de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas y legislacién complementaria.

(Lugar y fecha)

(razén social de la entidad)

(firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha  Ndmero o codigo
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